

2021-08-30

# Plan działania na rzecz dostępności

## PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.

TEATR IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU NA LATA 2021/2022

### DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

#### **Analiza dostępności**

Wdrażanie rozwiązań likwidujących bariery poziome w budynku urzędu

#### **Planowane działania celem zapewnienia dostępności**

Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń

#### **Lokalizacja budynku/pomieszczeń**

Budynek administracyjny Teatru

#### **Osoba odpowiedzialna**

Marcelina Hertmann

#### **Planowany termin realizacji**

31.12.2021

#### **Analiza dostępności**

Wdrażanie rozwiązań likwidujących bariery poziome w budynku urzędu

#### **Planowane działania celem zapewnienia dostępności**

Oznaczenia schodów klatki schodowej

#### **Lokalizacja budynku/pomieszczeń**

Budynek administracyjny Teatru

**Osoba odpowiedzialna**

Karina Guzielak

**Planowany termin realizacji**

31.03.2022

**Analiza dostępności**

Wdrażanie rozwiązań likwidujących bariery poziome w budynku urzędu

**Planowane działania celem zapewnienia dostępności**

Wymiana oznaczeń na piętrach na wypukłe

**Lokalizacja budynku/pomieszczeń**

Budynek administracyjny Teatru

**Osoba odpowiedzialna**

Marcelina Hertmann

**Planowany termin realizacji**

30.06.2022

**Analiza dostępności**

Wdrażanie rozwiązań likwidujących bariery poziome w budynku urzędu

**Planowane działania celem zapewnienia dostępności**

Likwidacja progu w wejściu do budynku

**Lokalizacja budynku/pomieszczeń**

Budynek administracyjny Teatru

**Osoba odpowiedzialna**

Karina Guzielak

**Planowany termin realizacji**

30.09.2022

# **DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA STRON INTERNETOWYCH**

## **Analiza dostępności**

Zapewnienie dostępności strony internetowej

## **Planowane działania celem zapewnienia dostępności**

Przebudowa strony internetowej Teatru celem zapewnienia dostępności internetowej

## **Adres www strony internetowej**

www.teatr.kalisz.pl

## **Osoba odpowiedzialna**

Marcelina Hertmann

## **Planowany termin realizacji**

31.12.2022

## **Załączniki**

[szczegolowy\\_harmonogram\\_plan\\_dzialania\\_na\\_rzecz\\_zapewnienia\\_dostepnosi.doc.pdf \(785,68 KB\)](#)